

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowa istniejącej i sali wybudzeń na potrzeby pododdziału OIT** (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 589848-N-2019 z dnia 326.08.2019 r.).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania na 28.02.2020 r. ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwy urząd ma obowiązek wydać pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji skomplikowanych w terminie 65 dni od złożenia dokumentacji. W związku z powyższym samo przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę może trwać z przyczyn niezależnych od wykonawcy 90 dni (25 dni przygotowanie dokumentacji + 65 dni uzyskanie pozwolenia na budowę).

Odpowiedź :

Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zadania w przedmiotowym postępowaniu do **28.02.2020r.**

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)