
PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 


Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kompleksowej instalacji systemu SAP, DSO i oddymiania
Części składowe zamówienia: Inwentaryzacja, opracowanie projektów technicznych budowlanego i wykonawczego, wykonanie robót.  przeprowadzenie badań i odbiorów.
Lokalizacja inwestycji: Budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie



   ul. Żołnierska 18. 
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 , 10-561 Olsztyn

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem niniejszego zadania jest program funkcjonalno – użytkowy na inwentaryzację, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych.

Załączone rysunki należy traktować jako koncepcyjne służące do wykonania rysunków w dokumentacji projektu technicznego - obowiązuje wykonanie inwentaryzacji, pomieszczenia te mogły być wykonane z odstępstwami od załączonego projektu.

Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje projekty techniczne, wykonanie robót budowlanych, uruchomienie poszczególnych systemów i przeprowadzenie badań, testów i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej oraz komisyjnych odbiorów. 
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC Projektowych i robót budowlanych.

Do realizacji przedmiotowego zadania  należy wykorzystać projekt wykonawczy  „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów ppoż.” (opracowanie pp AKON) z  uwzględnieniem  zmian  architektonicznych i  aktualnego  układu  pomieszczeń. 

Sterowania i monitoring elementów systemu sygnalizacji pożarowej należy zaprojektować i zaprogramować zgodnie z przyjętym i obowiązującym scenariuszem pożarowym dla WSS Olsztyn.


W ramach  zadania  należy  wykonać  niezbędną  dokumentację  projektową  zamienną wykonawczą  i  powykonawczą  i  uzgodnić  ją  z  rzeczoznawcą  ds. zabezpieczeń p.poż.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa  instalacji  SAP  i DSO,  w budynku  głównym  WSS w Olsztynie wraz  z wykonaniem aktualizacji systemu wizualizacji uwzględniającą nowo zamontowane elementy. 

A. Branża teletechniczna
W skrzydle  wschodnim  zakres rzeczowy zadania obejmuje:

· wykonanie  i uruchomienie  instalacji  DSO  na  Wysokim Parterze 

· wykonanie  i  uruchomienie  instalacji  SSP  na Wysokim Parterze

· wykonanie instalacji SSP w zakresie zasilania i sterowania klapami oddymiającymi na  Wysokim Parterze  wraz z aktualizacją matrycy sterowań i konfiguracją central

 W  skrzydle  zachodnim zakres rzeczowy zadania obejmuje:

· wykonanie  i uruchomienie  instalacji  DSO  na  III pietrze  

· wykonanie  i  uruchomienie  instalacji  SSP na III pietrze

· wykonanie instalacji SSP w zakresie zasilania i sterowania klapami oddymiającymi na  III piętrze wraz z aktualizacją matrycy sterowań i konfiguracją central

· rozbudowa  instalacji  DSO  na  Niskim Parterze

· rozbudowa  instalacji  SSP na Niskim Parterze

· wykonanie instalacji SSP w zakresie zasilania i sterowania klapami oddymiającymi na Niskim Parterze wraz z aktualizacją matrycy sterowań i konfiguracją central

· wykonanie i uruchomienie wyłącznika prądu na Niskim Parterze 

· wykonanie i uruchomienie wyłącznika prądu na III piętrze


1. Dla poszczególnych instalacji teletechnicznych i elektrycznych przewidzieć niezbędne pomiary, testy, badania uruchomieniowe i odbiorcze zgodnie z wymaganiami.


2. Do rozbudowy i modernizacji przedmiotowych systemów należy używać materiałów i urządzeń kompatybilnych – zgodnych z już zainstalowanymi na obiekcie.

3. 
Rozbudowę  centrali  SSP  wykonać  w  oparciu  rodzinę czujek współpracująca z centralą

POLON 4900
4. Rozbudowę  istniejącego  systemu  DSO wykonać w  oparciu o  urządzenia   typu     AMBIENT
5. Okablowanie  systemów SAP na  czynnych  oddziałach wykonać  w  rurkach instalacyjnych z użyciem sztywnych złączek systemowych tak aby max ograniczyć ingerencje w  wykonane  tynki i okładziny.

6. Konfigurację  systemu  DSO  i  SSP  należy wykonać w uzgodnieniu z   firmą konserwującej te  systemy  na terenie  WSS  Olsztyn. W  ramach  konfiguracji  należy  uaktualnić wizualizację  systemu. 

B. Branża budowlana
1. Kolorystykę odtwarzanych i  uzupełnianych okładzin ściennych, posadzek, powłok malarskich itp. należy uzgodnić z pielęgniarką oddziałową i służbami technicznymi szpitala. 
2. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy - udostępniane odpłatnie w miejscu wykonywania robót. 

3. Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediów należy ustalić ze służbami technicznymi szpitala.
4. Z uwagi na mały plac budowy wykonawca przewidzi sukcesywne dostawy materiałów - w miarę postępu robót.

5. Wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie na własny koszt, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie). Zakaz stosowania zsypu na gruz.

6. Istniejące ścianki ppoż., drzwi z klapami transferowymi i inne elementy wyposażenia p.poż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz ewentualnymi zniszczeniami.

7. Zamawiający wymaga aby materiały przeznaczone do wbudowania poprzedzić wnioskami materiałowymi do zatwierdzenia przez inwestora, dokumentującymi równoważność merytoryczną i opłacalność ekonomiczną z dokumentami dopuszczającymi je do stosowania na ternie RP. 
2.1.    Zakres opracowania projektowego powinien obejmować:
· Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektów technicznych oraz robót budowlanych.

· Wykonanie projektów zamiennych wykonawczych dla tych elementów instalacji poszczególnych systemów gdzie istniejące zmiany architektoniczne uniemożliwiają  ich wykonanie zgodnie z projektem firmy Akon.

· Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym.

2.2.  Wymagania formalne
Zamawiający dostosowuje etapami  budynek główny szpitala do wymagań ppoż. określonych w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Nr  MZ - 5580/43/I -104/09 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów ppoż.” (opracowanie pp AKON) i uzyskanego pozwolenia na budowę Nr II- 672/2010 z dnia 03-09-2010 oraz projektów wykonawczych z 2014 r. Roboty trwają bez przerwy dłuższej niż określona w prawie budowlanym.
Wykonawca uzyska :

· opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. projektów technicznych w zakresie gdzie wykonawca wprowadzi zmiany w stosunku do uzgodnionych projektów (zgodnie z powyższym akapitem punktu 2.2);
2.3. Odbiór robót

a) Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem.

b) Koszty wykonania badań, testów i pomiarów wymaganych przepisami poszczególnych instalacji obciążają wykonawcę. 

c) Włączenia rozbudowanych lub zmodernizowanych elementów poszczególnych systemów do istniejących instalacji i urządzeń użytkowanych przez Szpital obejmują również obowiązek skonfigurowania tych instalacji i urządzeń.
d) Wszelkie prace z zakresu punktów można wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z  firmą  konserwującą  te  systemy  w  WSS  Olsztyn.
e) Demontowane elementy dla jonizacyjnych czujek ppoż. należy zutylizować

2.4. Etapowanie prac budowlanych

Wykonawca w pierwszym etapie dokona inwentaryzacji oraz przygotuje dokumentację techniczną do dnia 29.01.2021 r. 

W drugim etapie będzie polegał na wykonaniu i uruchomieniu instalacji w terminie do dnia 31.05.2021 r.

Wykonawca będzie etapował tak prace instalacyjne i budowlane aby nie zakłócić pracy szpitala.

Roboty będą wykonywane w czynnym budynku szpitala, na  czynnych oddziałach. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych budynku  szpitala. Po każdej zmianie roboczej miejsca wykonywania robót i klatkę schodową należy zostawić w stanie czystym. Ze względu na przeznaczenie budynku wymagane jest utrzymanie czystości  na bieżąco przy realizacji robót.

Wszystkie wyłączenia i przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala

2.5. Informacje uzupełniające
· Na terenie szpitala funkcjonują płatne parkingi prowadzone przez zewnętrzną firmę – do wykorzystania przez Wykonawcę na własny koszt.

· Komunikacja, ruch pieszy na i z placów budowy - tylko bocznymi klatkami  schodowymi.
3. W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga: 

          3.1 Dysponowania przez Wykonawcę uprawnieniami i osobami:
           - uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie obsługi i konserwacji,

           - certyfikat ukończenia szkolenia dla konserwatorów systemu SAP wydanego przez 

       CNBOP lub SITP,

           - posiadanie autoryzacji partnera systemu IFTER/INPRO BMS4,

           - posiadanie autoryzacji systemu POLON 4000,

           - posiadanie autoryzacji systemu AMBIENT

           3.2 Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne 

      uprawnienia budowlane i projektowe do wykonywania prac tj.:
               - Kierownika robót elektrycznych

               - Kierownika robót teletechnicznych
4.  Uwagi końcowe

1. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty oraz stosowne dokumenty CPR.

2. Od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości
 i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa p.poż. obowiązującej  w szpitalu.

3. Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia i być nowymi.

4. Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą szczegółową -  z podziałem na R, M, S (z oddzielnym wykazem materiałów i ich cen). 

5. Zamawiający informuje, że wykazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych materiałów zobowiązuje Wykonawcę do ich zastosowania w trakcie realizacji robót. 

6. Na etapie realizacji robót, zmiana materiałów podanych w kosztorysie ofertowym może odbyć się w trybie określonym w  umowie

7. Wymaga się aby kosztorys/y ofertowy/e i formularz cenowy był załączony/e do oferty również w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub pamięci flash w formacie PDF.

8. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o  kosztorys, na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości robót, który wykonawca winien przedłożyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem zmian o których mowa w umowie.

Załączniki
Nr. 1    dokumentacja „Dostosowanie  budynku głównego  do  przepisów  p.poż” wraz z dokumentacja zamienną z 2014 firmy   Akon.

Nr. 2    scenariusz pożarowy
1

